

ŽUPANOVE INFORMACIJE

POKOPALIŠČE V DORNAVI

V mesecu oktobru smo končali s postavitvijo panelne ograje v višini 1,5 metra in v dolžini cca 90 metrov.

DVOREC DORNAVA

Z Ministrstvom za kulturo smo se dogovorili, da se uredi priklop na kanalizacijski sistem in priklop WC. Ministrstvo je izdalo naročilnico Komunalnemu podjetju Ptuj za dela, ki se bodo opravila v letošnjem letu. Za dela, ki odpadejo na Občino Dornava, pa smo se dogovorili, da bodo opravljena takoj, ko bo sprejeti proračun Občine Dornava za leto 2021 in zagotovljena sredstva.

GASILSKI DOM MEZGOVCI

H koncu gre III. faza izgradnje. Zaradi COVIDA-19 je datum dokončanja izgradnje prestavljen na 30.11.2020. Do sedaj smo plačali 1. in 2. situacijo.

INFRASTRUKTURA - CESTE

V mesecu oktobru in novembru smo gramozirali ceste in popravili bankine v glavnem na področju VO Polenšak.

JAVNA RAZSVETLJAVA NA POLENŠAKU

V drugem tednu se bodo pričeli montirati nosilci – kandelabri in luči. Predvidevamo, da bi z delom zaključili v decembru 2020.

In še odgovor občanu na poslano vprašanje glede javne razsvetljave v kraju Bratislavci – Zasadi:

Lokacije postavitve luči so se določile skupaj s predstavniki VO Polenšak. Vrednost naložbe bomo posredovali, ko bo investicija zaključena.

JAVNA RAZSVETLJAVA V ŽAMENCIH

Končali smo s postavitvijo luči v Žamencih, katere že svetijo. Potrebno je opraviti še priklop na odjemno mesto.

AVTOBUSNA POSTAJA PRERAD

V mesecu oktobru smo končali s postavitvijo nadstrešnice na avtobusni postaji v Preradu.

V mesecu decembru se predvideva še montaža luči in osvetlitev.

OPTIKA

Zaključuje se polaganje optičnega kabla v naši občini. V kraju Bratislavci ni v celoti položen, ker je problem s pridobivanjem soglasij.

Vsi novi naročniki, ki bi želeli priključek, pa se naj obrnejo na Telemach, kjer je potrebno skleniti pogodbo in urediti plačilo.

STANJE KREDITOV NA DAN, 18. 11. 2020

| | |
|----------------|--------------------|
| - KANALIZACIJA | 545.866,40 EUR |
| - VRTEC | 266.166,40 EUR |
| - MGRT | 184.874,96 EUR |
| - DUTB | cca 380.000,00 EUR |

SKUPAJ 1,376.607,70 EUR

V ponedeljek, 23. 11. 2020 bo izvedeno nakazilo finančne pomoči društvom, ki so se prijavile na razpis.